
 

 
 

COMUNE DI OSTIGLIA
 

Provincia di Mantova 

AVVISO 
 

Avviso di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui 
all’articolo 106 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016) relativo all’incarico professionale per 
l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale "Palazzo 

Bonazzi" danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett. b) 

 

1. Nome: Comune di Ostiglia (MN) Numero di identificazione/Codice AUSA: 0000154980 
Indirizzo: Via Gnocchi Viani n. 16 – 46035 Ostiglia (MN) Codice NUTS: ITC4B 

Telefono: 0386.300271 Fax: 0386.800215 

Posta elettronica: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it 

Indirizzo internet: http://www.comune.ostiglia.mn.it/ 

Posta elettronica per informazioni complementari: lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it 

Ufficio del procedimento: Settore 2 Edilizia privata ed urbanistica / Polizia Locale / Ambiente e 

territorio / Protezione civile - Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Grecchi. 

2. Codici CPV: 71240000-2 (servizi di architettura, di ingegneria e pianificazione). 
3. Codice NUTS: ITC4B. 
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: - Prima: con la determinazione n. 898 del 
19.12.2018, è stato assegnato al Raggruppamento temporaneo dei professionisti costituito 
dall’Arch. Giorgio Gabrieli, Ing. Claudio Modena, Ing. Paolo Lotti, l’estensione e l’unione degli 
incarichi affidati con la determinazione n. 33 del 26.01.2017 (incarico di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori e contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo municipale a seguito 
dei danni subiti dagli eventi tellurici del maggio 2012 - 2° lotto funzionale) e con la 
determinazione n. 118 del 22.03.2017 (incarico professionale per la progettazione esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la 
contabilità e la redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione 
straordinaria nel palazzo municipale a seguito dei danni subiti dagli eventi tellurici del maggio 
2012 - 3° lotto funzionale), al prezzo di € 180.825,00, oltre il contributo previdenziale (4%) 
uguale ad € 7.233,00 ed oltre all’IVA 22% uguale ad € 41.372,76, per complessivi € 
229.430,76. CUP: B55H18004620002 e CIG: 7728442019. – Dopo: l’importo originario dei 
lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale avendo subito un incremento per 
effetto della Variante in corso d’opera e della Perizia Suppletiva e di Assestamento per la 
revisione dei prezzi, ha comportato il riconoscimento da parte del RUP delle maggiori 
prestazioni professionali svolte dal Raggruppamento temporaneo dei professionisti costituito 
dall’Arch. Giorgio Gabrieli, Ing. Claudio Modena, Ing. Paolo Lotti. Il maggiore importo rispetto 
al disciplinare originario è pari ad € 90.412,00, oltre ai contributi alla Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e oltre l’I.V.A. di 
legge per complessivi € 114.714,75. Il RUP con la determinazione n. 546 del 18.10.2023 ha 
autorizzato l’integrazione dell’incarico professionale con la modifica del disciplinare approvato 
con la determina n. 898 del 19.12.2018 a favore del Raggruppamento temporaneo dei 
professionisti costituito dall’Arch. Giorgio Gabrieli, Ing. Claudio Modena, Ing. Paolo Lotti, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
5. L’aumento del prezzo in seguito alla modifica è pari al 49,99% dell'importo contrattuale 
originario. L’importo complessivo del servizio a seguito della modifica ammonta ad € 271.237, 
oltre al contributo previdenziale, oltre all’IVA di legge. 
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: La modifica è 
determinata dall’esigenza di far eseguire servizi supplementari da parte del contraente 
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, come previsto 
dall’art. 106 comma 1 lett.b.). 
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7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: L’affidamento dei maggiori servizi è 
stato perfezionato con la determinazione n. 546 del 18.10.2023. 
8. L’operatore economico viene confermato nel Raggruppamento costituito dall’Arch. Giorgio 
Gabrieli, Ing. Claudio Modena, Ing. Paolo Lotti. 
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato 
dai fondi dell’Unione europea: L’appalto dei lavori non è connesso a un progetto e/o 
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile 
delle procedure di ricorso: T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia – 
sito web: www.giustizia-amministrativa.it. 
11. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale: il precedente Avviso 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° serie speciale n. 149 del 
21 dicembre 2018. 
12. Data d’invio dell’avviso: 18.10.2023. 
13. Altre eventuali informazioni: il CIG integrativo è il seguente: A00EDC89FA. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Lorenzo GRECCHI 

(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, 
del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
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